

# Roboty różne

N<sup>ro</sup>                      Lista roboty murarskiej i ciesielskiej  
 domu dla grabarza od dnia                      do dnia 8 października 1878 r.

Nr. porządkowy	Imię i nazwisko	Dnie robotne						Cena dziowa		Należytość		Uwaga
		P.	W.	Ś.	C.	P.	S.	dni	złr.	cnt.	złr.	
	Parkan -											
1	Zapostawienie parkanu pomiędzy Truparnią a mieszkaniem grabarza									3	50	
2	Postawienie Przewodu i zamocowanie podnim dotychczas wraz z robotą i Zmateriałem									35	-	
3	Z dodatkim reżerwem 4 3/4 po opuszczeniu procenty									8	50	
	Summa									47	00	morze
	Cztyrdziesiąt siedem groszy wraz z centem 1.											
	Przerob dnia 8 października 1878 r.											
	Dulz											